

附件：

**2021年第二季度督查督办情况表**

评价项目	加分/扣分类别	时间	发文单位	依据	得分情况（分）				备注
					韶关新区	浈江区	武江区	曲江区	
督查督办加分项	行政执法案件办结加分项	第二季度	市住建管理局	关于2021年第二季度城市管理综合检查考评的加分意见	1.4	4.1	4.4	4.1	
<b>最终加分</b>					1.4	3	3	3	

督查督办扣分项	市创文办督导通报考核末位	4.6	市文明办	韶创文工作通报（2021）4期关于对市辖三区广场、公园、主要交通路口、实体书店检查的情况通报				0.5	曲江区排名末位
		4.19	市文明办	韶创文工作通报（2021）5期关于对市辖三区农贸市场及其周边背街小巷、小区检查的情况通报		0.5			浈江区排名末位
		6.18	市文明办	韶创文工作通报（2021）11期关于对市辖三区乡镇的督导情况通报		0.5			浈江区排名末位
<b>最终扣分</b>						1		0.5	

## 2021年第二季度城市建设重点管理和提升项目及长效管理机制建设评价情况

评价对象	评价项目	考核内容	核查及扣分情况	得分情况	最终得分（分）
韶关新区	年度市委要点、政府工作重点相关工作落实情况（25%）	17. 改造城乡污水管网30公里。	未按要求报送第二季度完成情况。 <b>扣8分</b>	57	89.25
		18. 治理5条市区河涌。（浈江、武江、曲江区）	未按要求报送第二季度完成情况。 <b>扣8分</b>		
		55. 深入推进县城镇（街）“139”行动，完成30个镇（街）整治提升。	未按要求报送第二季度完成情况。 <b>扣8分</b>		
		75. 加强油路车企污染联合防控，持续开展扬尘专项整治，严格露天焚烧管控。	第二季度扬尘治理监管缺少6月份相关佐证材料 <b>扣3分</b>		
		80. 推广生活垃圾分类，推进中心城区餐厨垃圾收运处理项目建设。	未按要求报送第二季度完成情况。 <b>扣8分</b>		
		156. 推动城中村改造和完整社区建设。	未按要求报送第二季度完成情况。 <b>扣8分</b>		

滇江区	年度市委要点、政府工作重点相关工作落实情况 (25%)	7. 实施市区80个老旧小区改造。（按老旧办下达的改造任务）	根据老旧办提供2021年第二季度老旧小区改造工作情况，滇江区任务为完成14个老旧小区改造，新开工改造15个。第二季度进展情况：完成改造方面，仅开工4个小区（其中3个已完工），其余10个小区仍未开工。新开工改造方面，目前已公布19个，施工2个，完成改造方面开工率不足30%；完工率不足22%；新开工改造方面公布率100%，开工率13.3%。 <b>扣4分</b>	96	99
武江区	年度市委要点、政府工作重点相关工作落实情况 (25%)	7. 实施市区80个老旧小区改造。（按老旧办下达的改造任务）	根据老旧办提供2021年第二季度老旧小区改造工作情况，武江区任务为完成22个老旧小区改造，新开工改造25个。第二季度进展情况：完成改造方面，22个小区已有15个完工（验收8个），7个正在施工。新开工改造方面，目前已公布25个小区，施工3个。完成改造方面开工率100%，完工率68.2%，新开工改造方面，公布率100%，开工率12%。 <b>扣2分</b>	98	99.5
曲江区	年度市委要点、政府工作重点相关工作落实情况 (25%)	7. 实施市区80个老旧小区改造。（按老旧办下达的改造任务）	根据老旧办提供2021年第二季度老旧小区改造工作情况，曲江区任务为完成20个老旧小区改造，新开工改造13个。第二季度进展情况：完成改造方面，20个小区已有17个完工（验收16个），3个正在施工。新开工改造方面，目前已公布14个，施工5个，完成改造方面开工率100%；完工率85%；新开工改造方面公布率100%，开工率38.46%。 <b>扣1分</b>	99	99.75
<p>注1：专项整治提升工作得分（50%）+年度市委要点、政府工作重点相关工作落实得分（25%）+长效机制落实情况得分（25%）； 注2：上表仅列扣分项目，其余项目均无扣分。</p>					