

2024 年韶关市曲江区第三次全国土壤普查

绩效自评报告

一、基本情况

韶关市曲江区第三次全国土壤普查（以下简称“土壤三普”），共有 608 个表层土壤外业采样点和 24 个剖面采样点（剖面样点由省土壤普查办组织采样），实施周期为 2023-2025 年分三年实施。主要工作内容有：1、表层调查样点的外业调查与采样。2、土壤样品制备、流转及保存。3、土壤样品检测。4、土壤宣传培训与技术指导、全程数据审核与质量控制、土壤类型图验证评价、成果汇编等。在工作推进过程中，2024 年 5 月，外业调查与采样工作顺利通过县级自验收；同年 7 月，又成功通过省级自验收。2024 年 9 月，内业测试化验工作也通过了县级自验收，标志着项目阶段性工作取得重要成果。在资金方面，我区土壤三普 2023 - 2025 三年实施周期内资金总需求为 739.33 万元。2024 年已累积下达资金 589.37 万元，其中包括省级涉农资金 500 万元、中央资金 25 万元以及省级专项资金 64.37 万元。这些资金均严格按照规定，全部用于土壤三普各项工作内容和任务的开展，为项目的顺利实施提供了有力的资金保障。

二、自评情况

（一）自评分数

2024 年自评分数为 100 分。

（二）专项资金使用绩效

1.专项资金支出情况。

截止目前，已实际支付 91.623 万元土壤三普项目资金，其中包含 18 万元中央资金和 73.623 万元省级涉农资金。这些资金的支出严格按照项目预算和实际工作进度进行安排，确保了资金使用的合理性和有效性。

2. 资金管理、项目管理情况

（1）资金管理。截止 2024 年底，我局向区财政局提交土壤三普项目资金申请总金额为 221.799 万元。其中，合同包 1、2、3、4 第一期项目资金申请支付金额分别为 51.807 万元、6.93 万元、64.245 万元、98.817 万元；另外，合同包 1、2、3 申请第二期总金额为 149.702 万元，分别为 86.345 万元、11.55 万元、51.807 万元。在资金申请和管理过程中，我们严格遵循财政管理制度和相关规定，确保资金申请的准确性和合规性。

（2）项目管理。在项目实施过程中，我们紧密围绕 4 个合同包的实施进度以及任务进展情况，合理安排资金支付。已通过区财政向合同包 1－4 中标单位分别支付了 19.269 万元、6 万元、28.415 万元、37.939 万元，共计 91.623 万元项目资金，其中 18 万元为中央资金。通过建立完善的项目管理机制，我们对项目的各个环节进行了有效的监督和管理，确保了项目按照预定计划顺利推进，并按照项目绩效要求圆满完成了 2024 年度绩效工作任务。

3.专项资金完成绩效目标情况。

2024年我区土壤三普中央资金绩效目标为外业调查采样工作完成率年度任务为50%以上,内业样品检测工作完成率年度任务为50%以上。2024年5月,外业调查与采样通过县级自验收;7月通过了省级自验收。2024年9月内业测试化验工作通过了县级自验收,以上指标均达到了该项目中央资金绩效目标要求。

三、存在问题和下一步工作计划

1、存在问题: 尽管项目在前期取得了一定的成绩,但目前也面临着一些挑战。由于地区财政较为困难,该项目已申请371.501万元的项目实施款,然而目前仅支付了91.623万元。各中标单位自有资金有限,难以长期垫付后续2025年实施项目所需要的资金,这可能会对项目后续2025年度的实施进度和任务绩效完成情况产生不利影响。如果资金问题得不到及时解决,可能导致项目进度延迟,影响后续项目成果验收。

2、为确保项目的顺利推进,我们制定了以下针对性的工作计划: (1)加强与区财政的沟通协调。积极向财政部门汇报项目的重要性和进展情况,争取理解和支持,加快我区土壤三普项目的资金支付进度,为项目在后续2025年实施周期内的顺利实施提供坚实的资金保障。同时,建立定期沟通机制,及时反馈资金使用情况和项目需求,确保资金支

付与项目进度相匹配。（2）在 2023 年已完成当年度中央资金绩效目标,2024 年完成当年的中央资金绩效的 53.33%的基础上，合理规划和及时支付项目的省级涉农资金和专项补助资金。通过优化资金使用计划，充分保障该项目后续 2025 年各年度任务目标的顺利完成。此外，加强对资金使用的监督和管理，确保每一笔资金都用在刀刃上，提高资金使用效率，为土壤三普工作的圆满收官奠定坚实基础

韶关市曲江区农业农村局

2025 年 3 月 5 日