附件 4

曲江区绩效自评报告

（2025 年度）

评价类型：　项目实施过程评价 □

　　项目完成结果评价 □

项目名称：志愿服务活动保障经费

项目单位：（公章）共青团韶关市曲江区委员会

填报人姓名：张雨晴

联系电话：0751-6666819

填报日期：2026 年 5 月 18 日

曲江区2025年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展、以及监督情况。

组织开展志愿者服务工作，通过下属区志愿者协会协调区内各相关志愿服务队伍、社会群体、志愿者骨干组织开展志愿服务工作。为全区重大会议活动、主题活动提供志愿者力量。2025年计划开展志愿服务活动10次以上，服务群众1000人次以上。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

自评等级良好（100分），我区志愿者组织积极响应区委区政府号召，组建了强大的民间志愿服务队伍，发动身边群众和社会力量，无论是捐资捐物还是站岗执守，志愿服务力量在关键时刻都发挥了积极作用。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

资金主要安排用于开展志愿服务活动日常开支，包括举办活动、购买活动物品、订购书籍等。

2、项目的绩效目标完成情况（经济、政治和社会效益）。

2025年初计划组织开展志愿者活动10次、服务人数1000人次、新增志愿者参与人数100人次，全年实际开展志愿活动（主

办）12次，服务人数2000人，新增参与志愿者人数人120次。已达到预期成效。

2、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

依托我区成熟的志愿服务品牌项目，提高社会公益和志愿服务活动的关注度和参与度，打造一批全市领先、可推广可复制的志医服务品牌项目模式。二要坚持完善志愿者注册管理机制，健全志愿者服务保障体系，丰富志愿者回馈激励措施，建立专业化志愿服务队伍，推进我区志愿服务事业科学长远发展。

（三）存在问题。针对短板指标分析资金使用中存在的问题和绩效目标执行中的偏差。

一是由于受经济环境的影响，涉及集体活动项目实施进度和计划低于年初计划目标。

二是由于经济环境影响区级财政收入，预算项目资金难以及时拨付到位。

三是活动形式和载体缺乏一定的创新性，运用互联网、新媒体技术开展工作的成效不够显著。

三、整改措施

针对存在的问题和绩效目标执行中的偏差提出完善项目管理、资金绩效管理的下一步整改措施，促使绩效目标如期实现。

一是提前做好项目谋划，前置项目开展时间，避免由于突发事件影响项目实施进度。

二是加大项目的经费统筹，针对不同志愿组织或团体，统筹

开展类似主题项目，有利于资金节约，提高资金效益。