

附件 4

曲江区绩效自评报告

(2023 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☒

项目完成结果评价 ☐

项目名称：韶关市曲江区城区防洪工程白蚁防治项目

项目单位：（公章）韶关市曲江区水利工程建设与防御
服务中心



填报人姓名：肖群英

联系电话：6676185

填报日期：2024 年 3 月

曲江区 2023 年度绩效自评报告

一、项目基本情况

本次绩效评价的项目为城区防洪工程白蚁防治项目，根据韶关市财政局《关于提前下达 2023 年省级组织实施项目水利专项资金的通知》（韶财农【2022】166 号）文件精神，2023 年韶关市曲江区城区防洪工程白蚁防治工程上级补助资金 9 万元，资金下达及时，项目总投资约 9 万元，用于城区防洪工程白蚁防治项目开展白蚁防治工作，消除蚁患。

二、自评情况

（一）自评结论

本次自评等级为良，自评 95 分。

（二）专项资金使用绩效

1. 专项资金支出情况

根据韶关市财政局《关于提前下达 2023 年省级组织实施项目水利专项资金的通知》（韶财农【2022】166 号）下达省级专项资金 9 万元用于城区防洪工程白蚁防治项目，截至 2023 年 12 月 31 日，已支付 5 万元，已申请未支付 4 万元，支付率 55.56%。

2. 专项资金完成绩效目标情况

2023 年 2 月 8 日开始全面开展项目的白蚁防治措施工作，2023 年 11 月 7 日该项目达到预期目标完工验收，有效控制白蚁

的数量和减轻它们对环境和经济的损失，维护了良好的生态环境，保障了人民群众的财产安全。

3. 专项资金分用途使用绩效

在项目工程开展过程中，严格规范资金的使用，做到专款专用，规范支出；在整个项目实施的过程中，严格按预算控制成本，杜绝超预算支出。我单位积极协调施工方抓好施工进度，严格把好施工质量关，目前主体工程建设任务已基本完成，很好地完成了绩效目标。

（三）专项资金使用绩效存在的问题

资金因财政库款不足，支付进度滞后，未在当年完成发放工作。

三、改进意见

对于此次自评发现的问题，我单位将及时与财政部门沟通，尽快完成城区防洪工程白蚁防治费用工作。