

# 曲江区 2024 年农业产业发展资金转移支付 2024 年度绩效自评报告

专项名称：农业产业强镇项目

绩效自评单位：韶关市曲江区农业农村局

联系人：罗党星

联系人电话：0751-6666018

项目自评日期：2025 年 3 月 10 日

# 曲江区（农业产业强镇项目）转移支付 2024 年度绩效自评报告

根据《2024 年中央农业产业发展资金（农业产业融合发展方向）》相关要求，我区对农业产业强镇建设项目资金使用及实施情况进行全面梳理和自评，现将具体情况汇报如下：

## 政策任务建设内容

依据《农业农村部办公厅财政部办公厅关于开展 2024 年农业产业融合发展项目申报工作的通知》（农办计财[2024]3 号），我区开展了国家农业产业强镇项目组织的申报工作，经过组织项目申报、开展实地调研及专家评审论证等项目遴选工作程序，并结合当前我区食用菌产业发展实际，拟定了《2024 年曲江区白土镇国家农业产业强镇建设方案》，第一批计划投资 1200 万元，涉及中央财政资金 300 万元，自筹资金 900 万元。建设方案包括粤北食用菌双创综合开发中心、善美韶农高素质农民双创孵化区、名优南华草菇高质量发展样板区及区域品牌培育推广四大项。

## 一、绩效情况分析

### （一）资金投入情况分析

目前，韶关市曲江区白土镇以“食用菌产业”为主导中央财政资金 300 万元已到位，围绕白土镇食用菌全产业链建设，示范项目已出台国家农业产业强镇中央财政资金使用方案。项目建设实施主体为，韶关市星河生物科技有限公司、广东沐和生态农业发展有限公司、韶关市曲江区金白土农业发展有限公司；韶关市曲江区白土镇农业产业强镇主要打造品牌创建包括粤北食用菌双创综合开发中心、善美韶农高素质农民双创孵化区、名优南华草菇高质量发展样板区及区域品牌培育推广。以上建设内容截至 2025 年 3 月已完成阶段性成果，目前正在整理资料办理审批支付手续，白土镇农业产业强镇第一批中央财政资金 300 万元，拟支出中央财政奖补资金共 129.714 万元，总体使用率为 29.93%。

表 1 曲江区（农业产业强镇项目）2024 年项目执行情况与支出明细表

序号	项目	建设时间	建设内容	总投资（万元）		中央财政奖补资金（万元）		自筹资金（万元）	实施主体	建设进度
				已支出	待支出	已支出	待支出			
1	粤北食用菌双创综合开发中心	2024 年	中央财政奖补资金拟建设： 1.食用菌菌种选育及技术引进 1 项，投资 10 万元； 2.食用菌加工技术引进 1 项，投资 10 万元。	16	4	0	16	16	韶关星河生物科技有限公司	80%
2	善美韶农高素质农民示范区	2024 年	中央财政奖补资金拟建设： 1.食用菌等烘干基地建设，1050 平方，共投资 100 万元； 2.食用菌相关及附属设施、设备配套，80 万元。 自筹资金拟建设： 1.示范基地配套基础设施 1 项，投资 380 万元。	99.143	111.181	0	44.244	54.899	广东沐和生态农业发展有限公司	40%
3	名优南华草菇高质量发展样板区	2024 年 1 月 5 日	中央财政奖补资金拟建设： 1.食用菌相关及附属设施、设备配套，68 万元。 自筹资金拟建设： 1.出入主要道路及草菇棚道路 2245 平方米，投资 30 万元；	100	298	0	68	100	韶关市曲江区金白土农业发展有限公司	100%

序号	项目	建设时间	建设内容	总投资（万元）		中央财政奖补资金（万元）		自筹资金（万元）	实施主体	建设进度
				已支出	待支出	已支出	待支出			
			2.原料发酵棚 450 平方米（含设施设备），草菇培育棚 15 个 3000 平方（含设施设备），雨棚 605 平方米，总投资 398 万元。							
4	区域品牌培育推广项目	2024	<b>中央财政奖补资金拟建设：</b> 1.开展主导产业“两品一标”及省级以上品牌产品培育认证、标准化体系建设、区域公用品牌宣传、宣传推广活动 1 项，一期投资 32 万元，总投资 80 万元。 <b>自筹资金拟建设：</b> 1.开展品牌创建培育及短视频、带货直播活动及电商直播基地打造等，一期投资 190 万元，总投资 260 万元。	15.47	4.7	0	1.47	14	韶关星河生物科技有限公司	10%
合计				230.613	417.881	0	129.14	0	184.899	

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2-1：曲江区白土镇农业产业强镇项目 2024 年项目执行情况与支出明细表。

## （二）资金管理情况分析

项目总体目标“生产+加工+科技+品牌+流通+休闲旅游”全产业链发展思路，加快补齐产业发展短板，助力产业高质量发展。发展任务目标明确。项目建成后，打造高标准食用菌种植基地 1.2 万亩，实现综合产值达 12 亿元，农户人均可支配收入高于当地平均水平 16%，扶持培育新型经营主体 4 个，形成有效运行的产业化联合体，建设内容重点突出。资金严格按照上级文件要求进行使用，资金支出符合实施方案和专项资金管理办法规定的用途，资金拨付按照审批程序和手续，实行国库集中支付，不存在财政资金截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

提供佐证材料情况：☐无 ☒不完整 ☐完整，如有提供佐证材料，见文件夹 2-2-1 项目资金分配表；该项目目前处于建设中，项目执行过程管理相关资料和图片暂时未完善。

## （三）总体绩效目标完成情况分析

韶关市曲江区白土镇以“食用菌产业”为主导，获批中央财政资金 300 万元，围绕白土镇食用菌全产业链建设，重点推进 4 个子项目，包括粤北食用菌双创综合开发中心、善美韶农高素质农民双创孵化区、名优南华草菇高质量发展样板区及区域品牌培育推广，通过项目建设，主导产业地位更加突出，镇域全产业链产值达到 2.4 亿元以上；镇域农产品（食用菌）质量安全抽检合格

老达到 99%以上；镇域企业食用菌（真姬菇、白玉菇）2 项正在进行绿色食品认证申请，食用菌（香菇）已于 2025 年 3 月完成有机食品认证 1 项。产业主体发展壮大，镇域培育地市级以上农业龙头企业 2 家（韶关市星河生物科技有限公司和广东沐和生态农业发展有限公司）。项目计划总投入 1200 万元，其中申请中央财政资金 300 万元，企业自筹 900 万元，目前项目正在抓紧建设中。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整，如有提供佐证材料。说明：善美韶农高素质农民示范区等项目在 2024 年度按照原计划并未安排建设内容和目标，在 2025 年年初已抓紧进行项目建设工作计划，目前名优南华草菇高质量发展样板区等项目正办理资金支付手续，项目正按计划如期开展。

#### （四）绩效指标完成情况分析

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整。说明：项目在 2024 年度未按照原计划完成建设内容和目标，目前 2024 年已完成实施名优南华草菇高质量发展样板区项目，2025 年的项目主要推进粤北食用菌双创综合开发中心建设、善美韶农高素质农民示范区建设以及区域品牌培育推广项目，目前正办理资金支付手续，项目正按计划如期开展。

## 二、工作亮点及突出成绩

详见文件夹 3，提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整。

## 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

严格按照《白土镇农业产业强镇中央资金使用方案》开展项目建设，建设期为 2024 年 5 月至 2025 年 5 月，项目将在 2025 年

加快建设进度，加快已执行完毕的项目支出手续。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整。

#### 四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我县高度重视绩效评价结果的应用工作，积极探索和建立一套与预算管理相结合、多渠道应用评价结果的有效机制，着力提高绩效意识和财政资金使用效益。同时，将中央对地方专项转移支付绩效目标自评报告进行公开，广泛接受社会监督。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整。

#### 五、中央对地方农业相关转移支付资金管理体制建设

印发的资金管理实施细则和绩效管理制度，以及适用于农业相关转移支付资金的其他制度。

提供佐证材料情况：☐无 ☐不完整 ☒完整，见文件夹6：《广东省财政厅广东省农业农村厅关于印发中央农业相关转移支付资金实施细则的通知》。

#### 六、任务/政策的信息公示公开情况

中央财政支农政策和实施方案向社会发布，涉农补贴的申报、资金安排等重要信息公示公开的情况。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整。

#### 七、其他需要说明的问题

巡视、审计、专项绩效评价和财会监督中发现的问题及其所涉及的金额。

提供佐证材料情况：☒无 ☐不完整 ☐完整