

附件 6

曲江区绩效自评报告

(2025 年度)

评价类型： 项目实施过程评价 ☒

项目完成结果评价 ☒

项目名称：曲江区“百千万工程”专项经费

项目单位：（公章）中共韶关市曲江区委办公室

填报人姓名：林莹

联系电话：0751-6663916

填报日期：2026 年 5 月

曲江区 2025 年度绩效自评报告

一、项目基本情况及自评结论

（一）项目基本情况、实施主要内容、实施程序、项目进展，以及监督情况。

项目基本情况：曲江区“百千万工程”专项经费为年初预算项目，2025 年预算金额为 300000 元。实施主要内容：日常召开“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议，“百千万工程”日常工作所需的办公设备、文具、耗材的采购和办公设备的维修维护支出，按照“百千万工程”的部署要求开展调研活动。实施程序：严格按经费支出管理要求实行。经办人填写报销清单（经手人、证明人签名），财务会计审核，分管领导把关签字，财务出纳核对与报销。项目进展：2025 年预算金额为 300000 元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 121439.25 元，支出率 40.48%。监督情况：项目资金收入支出均由财政系统进行监督。

（二）综述项目自评等级和分数并进行说明。

前期工作、实施过程及项目绩效三项评分以负分填列，满分 0 分，项目基础分满分 100 分。最终评价结果 100 分，评价等级为优。

前期工作满分 0 分，自评 0 分：其中前期研究 0 分，目标设置 0 分，保障机制 0 分；实施过程工作满分 0 分，自评-5.85 分：其中资金管理-5.85 分，项目管理 0 分；项目绩效满分 0 分，自评 0 分，其中经济性 0 分，效率性 0 分，效果性 0 分，公平性 0

分；项目基础分满分 100 分，自评 100 分

项目绩效评价得分=前期工作+实施过程+项目绩效+项目基础分，满分 100 分，自评 94.05 分。

实施过程中，资金支出率未达 100%，自评 94.05 分。

二、绩效表现

（一）资金使用情况以及产生的效益、影响。

1、分析资金使用情况。

2025 年预算金额为 300000 元，截至 2025 年 12 月 31 日，实际支出 121439.25 元，支出率 40.48%。主要用于日常召开“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议支出，“百千万工程”日常工作所需的办公设备、文具、耗材的采购和办公设备的维修维护支出，按照“百千万工程”的部署要求开展调研活动等支出。

2、项目的绩效目标完成情况。

项目绩效目标完成情况：项目资金专款专用，保障了“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议的正常召开，保障了“百千万工程”工作正常运行，完成了“百千万工程”的部署要求，推动各项工作任务在曲江落实落地。

3、产生的效益，以及对环境、经济、社会的可持续影响。

保障了“百千万工程”指挥部、“百千万工程”指挥办会议的正常召开，完成了“百千万工程”的部署要求，推动各项工作任务在曲江落实落地，对促进社会和谐，提高人民生活水平，发挥了积极作用，为曲江社会发展发挥了重要作用。

（二）存在问题。

预算不够细化，资金支出率 40.48%，没有达到预期。

（三）整改措施。

根据 2025 年项目资金使用情况，我部门将进一步细化 2026 年项目资金的使用方案，提高资金支出率。