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韶关市曲江区供水工程建设项目

绩效评价报告
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通 讯地址 :韶关市曲江区中华一路 10号
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摘要

1.概述

为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理有关重要部署,持续推

进曲江区预算绩效管理,根据 《中共广东省委广东省人民政府关于全面实

施预算绩效管理的若干意见》的精神,我们接受韶关市曲江区财政局委托 ,

对韶关市曲江区住房和城乡建设管理局的韶关市曲江区供水工程建设项

目进行绩效评价。我所根据制定指标体系展开本次评价,经过资金使用情

况核查、项目数据采集、资料查阅以及访谈等必要的评价程序,运用绩效

分析和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告 ,

现将有关情况报告如下 :

韶关市曲江区供水工程建设项目主要分三个子项目,实施主要内容一

是枫湾镇大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程建设日产 10000m3/d-

体化水厂一座,敷设供水管网工程约 27.72公里;二是曲江区西南片乡

镇供水工程新建供水管道约 91公里,对演山水厂一期进行升级改造;更

换各镇使用年限到期的老旧机械水表;三是曲江城区供水旧管网改造与新

城区扩网工程改造城区的供水旧管网,总敷设管道长约 115.74公里,以

及建设智慧水务系统。

韶关市曲江区供水工程建设项目主管单位系韶关市曲江区住房和城

乡建设管理局,建设单位是韶关市曲江区水务投资有限责任公司。2024年

度资金来源系地方政府债券资金,预算安排资金 9,500万元,实际预算执

行 9,500万元。

2.评价结论和绩效分析

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的现场评价和资料整理,得出
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综合评价结论如下:韶关市曲江区住房和城乡建设管理局的韶关市曲江区

供水工程建设项目总体组织规范,资金使用效果良好,项目资金支出进行

安全把控,项 目建设单位实施全程有进行监督跟踪,项目实施期间工作较

为规范,但是项目是建设工程进度缓慢,多项工程项目超出计划完成时间。

运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、资料查阅及访谈,项

目绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为 86分 ,绩效评级为
“
良
”
,

其中项目决策类权重 12分 ,得 11分 ,项 目管理类权重 28分 ,得 2⒉ 50

分,项 目绩效类权重 60分 ,得 52.50分。

3.存在问题及改进建议

1、 存在问题

(1)效益指标可衡量性不足。

(2)项 目建设工程进度缓慢。

2、 改进建议

(1)健全绩效管理机制。

(2)加强对工程进度监控,强化主管部门责任意识。
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1。 项目决策类指标 (12分/11分 ).。
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韶关市智杰会计师事务所
SHAOGUAN ZHIJIE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

韶关市曲江区供水工程建设项目

绩效评价报告

韶智会综[20251第 457号

韶关市曲江区财政局 :

为贯彻落实党的十九大关于全面实施绩效管理有关重要部署,持续推

进曲江区预算绩效管理,根据 《中共广东省委广东省人民政府关于全面实

施预算绩效管理的若干意见》的精神,我们接受韶关市曲江区财政局委托 ,

对韶关市曲江区住房和城乡建设管理局的韶关市曲江区供水工程建设项

目进行绩效评价。我所根据制定指标体系展开本次评价,经过资金使用清

况核查、项目数据采集、资料查阅以及访谈等必要的评价程序,运用绩效

分析和统计方法,在梳理、分析评价数据资料的基础上,形成本评价报告 ,

现将有关情况报告如下 :

一、项目基本情况

(一)项目概况

1.项目立项背景及目的

曲江区共建成水厂两座,分别为演山水厂及韶钢水厂,供水规模 15

万吨/日 ,加之在建的南水水库引水工程,曲江区将形成优质的多水源供

水系统,供水的安全性将会得到极大的提高。曲江区的水源建设逐步完善 ,

但是与之相配套的供水管网却没有得到有效的完善,目 前曲江市区还存在
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大量上世纪 60-90年代建成的水泥管、玻璃管和灰口铸铁管。大量旧管

网的存在,导致城市供水系统漏损率高、爆管及二次污染等供水问题频发 ,

因此尽快完善城区供水管网系统迫在眉睫。在此背景下,决定规划对曲江

区给水管网进行升级改造。

2.项目依据

(1) 《韶关市城市总体规划 (2015-2035)》

(2) 《韶关市中心城区给水专项规划 (20】 7-2030)》

(3) 《韶关市曲江区城南片区控制性详细规划》

(4) 《曲江区西南片乡镇供水工程项目建议书 (202⒉03)》

3.项目立项及预算资金来源情况

(1)项 目立项情况

韶关市曲江区供水工程建设项目主要分三个子项目,分别是枫湾镇大

塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程、曲江区西南片乡镇供水工程、曲江

城区供水旧管网改造与新城区扩网工程,详细立项情况如下 :

枫湾镇大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程项 目代码 :

2020-440205-46-01-047536。 项目建设规模及内容:原水取水工程(取水头

一个,取水管道约 200米 ,管径 DN600;备用水源点建设河道取水口一

座
'取
水泵站一座,取水管道 2根约 1700米 ,管径 DN400先行实施一根 ,

满足备用水取水需求),净水厂工程(规模 1万 m3/d),供水管网工程(供水

干管约 2⒎72公里,管径 DN200-DN500,从水厂-大塘镇供水管道主管采

用一根 DN500管道 )。 工程估算总投资 6'378.29万元。

曲江区西南片乡镇供水工程项国代码:2207-440205-04-01-765250。 项
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目建设规模及内容:新建供水管道约 91公里;对演山水厂一期进行升级

改造;更换各镇使用年限到期的老旧机械水表。项目拟建设工期:36个月 ,

项目估算总投资 20'219.28万元,其中:工程费用 16'954.72万元、工程建

设其他费用 2`301,74万元、预备费 96⒉82万元。

曲江城 区供水 旧管 网改造与新城 区扩 网工程 项 目代码 :

2019-440205-48-01-059058。 项目建设规模与内容:本项目改建及新建供水

管道总长度 115746m,工程涉及范围包括曲江老城区、西部新城区及经济

开发区;新建自土经济开发区给水泵站一座(规模 1,5万 m3/d);新建智慧

水务系统一套及其他配套附属工程。项目总投资估算 28'055,23万 元,其

中工程费用 21'984.95万元、工程建设其他费 3`992.11万元、工程预各费

2,078.】7万元。

(2)项 目概况

韶关市曲江区供水工程建设项目主管单位系韶关市曲江区住房和城

乡建设管理局,建设单位是韶关市曲江区水务投资有限责任公司。项目基

本实施情况如下 :

1
︱

L

‘
I
I
I
ι

d
J
p
口

ˉ
”

川

丶
ˉ
引
q
d
u
Ⅲ

利

用

门

q

I
︱

L

l
l
l
k

l
l
L

I
ˉ

L

l

L-

|

L

序
压≡
V
项 目 建设内容

施工单

位
合同金额

计划竣工时

l司

实际完工时

l司

1

枫湾镇、大

塘镇暨韶

关循环经

济环保园

供水工程

主要建设原水取水工程 (取水头一个 ,

取水管道约 200米 ,管径 DN600;备用

水源点建设河道取水口一座,取水泵

站一座,取水管道 2根约 1700米 ,

管径 DN400,先 行实施一根,满足备
用水取水需求 ),净水厂工程 (规模 1

万 m/d)给水厂 1座 ,供水规

模△0000m3/D供水管网工程 (供水干

管约 27.72公里 ,管径 DN200-DN500,

从水厂一大塘镇供水管道主管采用一

根 DN500管道)。

40,986,591,82 2022/10/15 2023/9/26

广东宏

东建筑

工程有

限公司



序

号
项 目 建设内容

施工单

位
合同金额

计划竣工时

间

实际完工时

|司

2

曲江城区

供水旧管

网改造与

新城区扩

网工程经

济开发区

标段

本项目为曲江经济开发区标段供水管

网改造,改建或新建供水管道管径
DN200~DN800,总 长度 11,237公 里 ,

其中 DN800管长 1,864公里,DN500

管长 5.206公里,DN200~DN300管 长

4.167公里。新建经济开发区规模约
1立方米/秒给水加压泵站一座,新建

综合楼一栋,总建筑面积 485m2。

广东钜

能建设

有限公

司

30,181,415,62 2022/11/16 2023/12//20

3

曲江城区

供水旧管

网改造与

新城区扩

网工程城

东片区标

段

为曲江城东片区标段供水管网改造 ,

改建或新建 DN15~DN1000供 水管道

总长度约 113.78km,其 中

DN200~DN1000约 22,07km,DN200以

下管约 91.71km,以及建设智慧水务

系统。

韶关市

住宅建

筑工程

有限公

司

64,611,009,91 2023//7//30 2024/7/12

茌

曲江城区

供水旧管

网改造与

新城区扩

网工程主

城区片区

一期工程

主城区府前路、桃园西路、沿堤三路、

南堤三路城南大道等道路改建或新建

给水管,主给水管径为
DN100-DN1000,管 道总长约 组.19km

中铁五

局集团

有限公

司

77,644,673,74 2025/10//20 尚未完工

5

曲江城区

供水旧管

网改造与

新城区扩

网工程穿

越北江河

标段

于白土大桥北部约 120米处牵引施工

2根 DN600给水管道,并接驳 DN1000

供水管道,管道长度约 1638m;同 时沿

G240国道新建 DN800供水管道,管道

长度约 13衽 0m。

广东省

第五建

筑工程

有限公

司

16,504,023,48 180天 2025`/3/⊥ 2

6

曲江区西

南片乡镇

供水工程

项目一沙溪

供水标段

在温泉假日酒店旁沿 106国道敷设
一条长约 11公里的 DN300-500的供

水管道到沙溪镇,|司时对南华加压泵

站进行扩容,新建一座规模约 1立方

米/秒给水泵站等内容。

盛业建

设有限

公司

33,8()7,561.03 2024/12/29 2025/8/29
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序

号
项 目 建设内容

施工单

位
合同金额

计划竣工时

间

实际完工时

间

7

曲江区西

南片乡镇

供水工程一

樟市、乌

石、自土片

区供水管

网提升改

造标段一

期施工

本工程沿国道 G240新建给水管道,给

水主管主要沿国道排水沟旁进行敷

设,给水主管管径为 DN300~DN生 00,管

道总长度约 8.3公里。

韶关市

中群建

设有限

公司

10,761,259.70 2024/1/5 2024/1/5

8

曲江区西

南片乡镇

供水工程一

樟市、乌石

供水管网

提升改造

标段二期

施工

新建供水管道工程及附属设施,并同

步更换智能表 ,新建 DN15-DN300给水

管道约 40,60km及新建加压泵站—

座,设计规模约 1m’ /s。

广东省

第五建

筑工程

有限公

司

30,332,173,50 2025/11/′ 20 尚未完工
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(3)资金来源及执行情况

韶关市曲江区供水工程建设项目2024年度资金来源系地方政府债券

资金,预算安排资金 9'5oo万元,实际预算执行 9'500万元。

资金来源文件: 《关于下达 2024年 5月 下旬地方政府新增债券转贷

资金的通知》韶财债 (2024)27号 ; 《关于下达 2024年 6月 地方政府新

增债券转贷资金的通知》韶财债 (2024)29号。

(二 )项目绩效目标

1、 总体目标

为进一步推动曲江城镇及农村供水全覆盖、全稳定、全保障,通过完

成韶关市曲江区供水工程项目建设,解决曲江区供水不足、供水设各老化

及部分镇、村分散供水的问题,保障曲江区的供水安全,有效满足曲江居
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民的用水需求,提升居民的生活质量和幸福指数。

2、 绩效指标设置及完成情况

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

1.评分结果

运用评价指标体系及评分标准,通过数据采集、资料查阅及访谈,项

目绩效进行客观评价,最终评分结果:总分为 86分 ,绩效评级为 “良”,

其中项目决策类权重】2分 ,得 11分 ,项 目管理类权重 28分 ,得 2⒉50分 ,

项目绩效类权重 60分 ,得 5⒉ 50分。

2.项目实施主要做法及绩效

(1)韶关市曲江区住房和城乡建设管理局为该工程的主管单位,韶

关市曲江区水务投资有限责任公司为建设单位,项目实施由建设单位编制

可行性研究报告、立项批复、勘察设计、初步设计概算批复、预算编制及
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一级指标 二级指标 指标值 指标完成情况

产出指标

数量指标 支持项目数量 (个 ) 4 4

质量指标 项目开工率 80% 80%

时效指标 项目按计划完成
曰
刀
=

曰
不E

成本指标 成本及预算控制
控制在预算范

围内

控制在预算范

围内

生态效益指标 疏通及改建排水管网 有效 有效

可持续影响指

标
保障水源地和供水安全 有效 有效

满意度指

标

服务对象满意

度指标

群众对曲江区供水工程项

目建设的满意度
100% 100%

三级指标
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财审等前期工作,再进行公开招标确定施工单位,将施工许可证等证件办

理齐全后开展工程,并负责全过程监督管理工程质量、安全和进度,并及

时验收,验收合格后再推进工程结算及请款。

(2)该工程项目枫湾镇、大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程已

竣工,曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程、曲江区西南片乡镇供

水工程均为在建工程,通过工程的实施提高供水水源的水质率,改善和提

高当地的生活条件、居民的生活质量,保障樟市镇、乌石镇、罗坑镇和白

土镇及镇区周围村庄的安全饮水问题,减少了疾病的发生,促进了群众健

康水平。

(二 )具体绩效分析

基于指标评分以及对若干关键绩效环节的现场评价和资料整理,得出

综合评价结论如下:韶关市曲江区住房和城乡建设管理局的韶关市曲江区

供水工程建设项目总体组织规范,资金使用效果良好,项 目资金支出进行

安全把控,项目建设单位实施全程有进行监督跟踪,项目实施期间工作较

为规范,但是项目是建设工程进度缓慢,多项工程项目超出计划完成时间。

具体分析如下 :

1.项目决策类指标 (12分/11分 )

项目决策类指标由2个二级指标和 5个三级指标构成。权重分 12分 ,

实际得分为】1分。

(1)立项依据充分性:该项目属于城市基础设施建设项目,立项符合

法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责。根据评分标准,指标满分

为 2分,实际得分为 2分。
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(2)立项程序合规性:韶关市曲江区供水工程建设项目共有三个子

项目,分别是枫湾镇、大塘镇暨韶关循环经济环保园供水工程、曲江城区

供水旧管网改造与新城区扩网工程、曲江区西南片乡镇供水工程,项 目立

项分别编制了可行性研究报告,并组织相关部门对可研报告进行了论证 ,

经论证评审通过后,向韶关市曲江区发展和改革局立项申请批复同意立项。

项目申请、设立过程符合相关要求。根据评分标准,指标满分为 2分,实

际得分为 2分。

(3)项 目与专项债券支持领域和方向匹配性:该项目2024年度资金

来源于专项债券资金,经核查,项 目建设方向未列入 《地方政府专项债券

禁止类项目清单》内,项 目符合专项债券支持领域和方向。根据评分标准 ,

指标满分为 2分,实际得分为 2分。

(4)绩效目标完整性根据 《韶关市曲江区供水工程建设项目绩效自

评基础信息表》,项目绩效目标要素基本齐全,具备年度总体目标及产出

数量、质量、时效指标以及成本指标,包含在生态、到持续影响等方面预

期达到的效果性指标,指标值无缺项。根据评分标准,指标满分为 3分 ,

实际得分为 3分。

(4)绩效指标合理性:根据 《韶关市曲江区供水工程建设项目绩效

自评基础信息表》,项目绩效目标与实施内容紧密相关,但仍存在效益指

标可衡量性不足的问题。效益指标目标值设定模糊,评价可操作性弱。现

有效益指标均为定性指标,缺乏量化的衡量标准,如生态效益指标 “疏通

及改建排水管网
”
目标值设置为

“
有效
”,可持续影响指标 “保障水源地

和供水安全
”
目标值设置为

“
有效
”,未能细化评分标准并通过量化数据

或评述性表述对目标完成情况予以衡定,削弱绩效目标的激励约束作用。
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匕

根据评分标准,指标满分为 3分,实际得分为 2分。

2。项目管理类指标 (28分/2⒉50分 )

项目管理类指标由3个二级指标和 9个三级指标构成。权重分 28分 ,

实际得分 2⒉ 50分。

(】 )资金按规定用途使用情况:资金主要用于支付工程设计费、监

理费、工程款、基础设施配套费等费用,与项目紧密相关,不存在截留、

挤占、挪用资金等问题。根据评分标准,指标满分为 3分,实际得分 3分。

(2)资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性:资金拨付与项目

建设进度相匹配,但工程款项支付普遍较合同约定进度滞后。根据评分标

准,指标满分为 3分 ,实际得分 2分。

(3)资金到位率:2024年度项目预算金额 9500万元,截至 2024年

12月 3】 日,实际到位资金 95oo万元,到位率 100%。 根据评分标准,指

标满分为 2分 ,实际得分为 2分。

(4)资金使用率:2024年度项目预算实际下达金额 9500万元,截至

2024年 12月 31日 ,己支付金额 9500万元,资金支出率为 100%。 根据评

分标准,指标满分为 2分 ,实际得分为 2分。

(5)财务制度健全性:项目主管单位以及建设单位均制定了相应财

务管理制度,制度较为健全,能基本保障项目资金安全,不存在重要缺陷。

根据评分标准,指标满分为 4分 ,实际得分为 4分。

(6)财务管理有效性:项目主管单位能够按照财务制度管理要求 ,

履行资金申请、批复等相关程序使用资金,项目相关财务记录完整,附件

齐全,资金支付审批、流程清晰,财务制度管理有效。根据评分标准,指
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标满分为 4分,实际得分为 4分。

(7)项 目管理制度健全性:建设单位根据工程标段成立了对应的工

程工作项目组,有组织机构保障项目运行,但是未根据项国情况制定对应

的项目管理制度,缺乏管理制度方便的保障,制度管理不够健全。根据评

分标准,指标满分为 3分 ,实际得分为 1.5分。

(8)项 目管理规范性:根据项目投资规模采用公开招标方式确定施

工单位、监理单位等,并签订项目合同,建设方案按规定程序实施,包括

项目或方案调整按规定履行报批手续,但未按照项目实际情况制定对项目

招投标、建设、验收等或方案实施严格执行相关制度进行管理规范。根据

评分标准,指标满分为 3满分;实际得分为 2分。

(9)项 目事中监管情况:项 目建设单位韶关市曲江区水务投资有限

责任公司负责建设项目的全过程的执行以及项目执行情况的监管。主管部

门韶关市曲江区住房和城乡建设管理局负责业务指导和检查监督,但未形

成文字记录与问题台账。根据评分标准,指标满分为 4分 ,实际得分 2分。

3.项目绩效 (60/5⒉ 50分 )

项目绩效指标由3个二级指标,11个三级指标。二级指标分别为项目

产出、项目效果、影响力,权重分 60分 ,实际得分 5⒉50分。

(1)项 目开工率:2024年度计划开工项目4个 ,实际开工项目4个 ,

开工率 100%。分别是曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片

区一期工程、曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程穿越北江河标段、

曲江区西南片乡镇供水工程项目-沙溪供水标段、曲江区西南片乡镇供水工

程-樟市、乌石供水管网提升改造标段二期工程。根据评分标准,指标满分
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为 5分,实际得分为 5分。

(2)项 目开工及时性:2024年度开工项目4项 ,其中 2个项目开工

较为延迟,其中曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程主城区片区一

期工程计划开工时间 2024年 4月 29日 ,实际开工时间 2024年 6月 27日 ;

曲江区西南片乡镇供水工程项目̄沙溪供水标段计划开工时间 2024年 1月

2日 ,实际开工时间 2024年 3月 2日 。根据评分标准,指标满分为 5分 ,

实际得分为 2.50分。

(3)项 目建设质量达标情况:2024年度完工验收项目2个 ,分别是

曲江城区供水旧管网改造与新城区扩网工程城东片区标段以及曲江区西

南片乡镇供水工程-樟市、乌石、白土片区供水管网提升改造标段一期工程

项目,项 目验收均为合格。根据评分标准,指标满分为 5分 ,实际得分为

5分。

(4)项 目建设进度情况:2024年度计划完工项目2项 ,其中:曲江

区西南片乡镇供水工程项目-沙溪供水标段计划完工时间 2024年 12月 29

日,实际完工时间是 2025年 8月 29日 。曲江区西南片乡镇供水工程-樟市、

乌石、白土片区供水管网提升改造标段一期工程计划完工时间 2024年 1

月 5日 ,由于 G240曲江中学至乌石高速出入口段改造部分路段未完成征

地,目前处于中止施工状态,完成工程总量的 95%。 两项工程均未能完成

竣工验收,本指标一项工程不得分,一项工程扣减 0,5分。根据评分标准 ,

指标满分为 5分 ,实际得分为 2分。

(5)项 目建设成本情况:遵循
“
投资估算控制概算,概算控制预算 ,

预算控制招标控制价和合同价,合同价控制决算
”
的原则,项 目各工程建

设成本未出现项目投资超成本的情况。根据评分标准,指标满分为 5分 ,
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实际得分为 5分。

(6)供水保障情况:项 目建设后,铺设了新的供水管道,替换了老

旧管道,提高了城市供水效率,保障了居民的用水情况,但是不时的管道

铺设、维修等对居民日常供水的中断,以及施工进度的缓慢,尚不能完全

保障居民的用水情况。根据评分标准,指标满分为 5分,实际得分为 4分。

(7)供水水质情况:经过替换老旧管道以及水源的建设,供水水质

达到相关要求。根据评分标准,指标满分为 5分,实际得分为 5分。

(8)对生态环境保护的影响情况:项 目建设满足工厂生产过程中的

用水需求,提高水资源利用率,减少水资源浪费,减少了对当地水资源的

破坏,对当地环境的改善起到了积极作用,提高环境效益。根据评分标准 ,

指标满分为 5分 ,实际得分为 5分。

(9)后续维护管理情况:韶关市曲江区水务投资有限责任公司负责

供水建设以及后续管理维护,拥有足够能力延续保障项目实施效果。根据

评分标准,指标满分为 5分 ,实际得分为 5分。

(10)可持续性发展:随着人民生活水平不断提高,着力推进载体建

设,大力发展区域经济,同时加强基础设施的现代化建设,形成良好的生

态环境,以加快经济腾飞,促使经济与环境协调发展,供水工程是城市化

进程和可持续发展战略的需要,推进曲江区产业现代化进程的建设。根据

评分标准,指标满分为 5分,实际得分为 5分。

(11)群众满意度:经对实施项目地点的随机人员访谈,大部分人员

对项目建设表示较为满意,能够解决供水需求,但是也表示了对建设施工

进度缓慢不满意见,经统合计算,群众满意度约为 80%。 根据评分标准 ,

指标满分为 10分 ,实际得分为 9分。
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三、存在问题及改进建议

上。存在问题

(1)效益指标可衡量性不足。效益指标目标值设定模糊,评价可操

作性弱。现有效益指标均为定性指标,缺乏量化的衡量标准,如生态效益

指标
“
疏通及改建排水管网

”
目标值设置为

“
有效
”,可持续影响指标

“
保

障水源地和供水安全
”
目标值设置为

“
有效
”,未能细化评分标准并通过

量化数据或评述性表述对目标完成情况予以衡定,削弱绩效目标的激励约

束作用。

(2)项 目建设工程进度缓慢。项目多项工程未能按照计划完成施工

建设,特别是曲江区西南片乡镇供水工程-樟市、乌石、白土片区供水管网

提升改造标段一期工程,由于 G240曲江中学至乌石高速出入口段改造部

分路段未完成征地,目 前处于工程进度 95%的中止施工状态。

2.改进建议

(1)健全绩效管理机制。绩效目标管理是预算绩效管理的龙头和关

键,是开展事中绩效监控、事后绩效评价的重要依据。主管部门和项目实

施单位应切实负起预算绩效管理主体责任,严格落实绩效目标管理相关政

策规定,科学合理编制项目绩效目标,细化量化绩效指标,加强绩效理论

学习,深刻理会绩效管理理念,做好绩效目标申报、绩效运行监控和绩效

自评及结果应用等项工作,切实提高财政资金使用效益。

(2)加强对工程进度监控,强化主管部门责任意识。制定有针对性

的项目管理制度,及时发现工程建设中存在的问题,并采取必要的措施进

行整改,通过协调、督导,保障工程质量及进度,提高财政资金投入效率 ,
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避免出现久拖不决的工程。加强各部门间的沟通,提高各环节的工作效率,

推进建设进度,发挥财政效益。

附件:韶关市曲江区供水工程建设项目绩效评价指标评分表

韶关
中国注册会计师:

中国注册会计师:

广东 。韶关

2g婚 垄F.l1月 27;彐

I
I
L

I
I
L

I
I
L

l

L

l
l
L

l

L

l

L

l

L~

17



H
∞

粼

.

g

d

搬

态

延

誉
举
略
迦
·态
本

.
腮

甾
E
撮

以
公
汞
崧
嘤
烈

、

眠
督
枨
黑

、举
铿
巡
郯
如
迪
督
H
^
皿

督
粼
侧
螋
粼
碧
硼
怛
察
串
噢
皿
督
容

.
兴

邸
枨
霎
如
迦
刚
刊
H
郸

、鹕
妊
匝
督

.
督

刊

腼
E
则

帮
樱
备
阝
H
叹

瓣
懋
艮
嘤
巛
凶
△
召
忙
以
襁
E
^
迥

划
四
播
牡
甲
窜

甜
^
甲

智
h
t
制

颔
嗒
啥
官
丧
E
禄

枨
要
益
日
冻

、姐
嵘
巛
潜
掣
t
口

卜
一一肥

嫘
鼠
东
督
州
匝
督

^
刚

H
长

愁
郦
斌
大
褪
旧
凶
U
雹

、嘤
H
匡

坏
凶
祭
镉
妒

羽
懋
匡
驷
里
苄
愁
凶
察
日
租

'
唧

H
兴

举
匣
略
紧
鉴
唰
埒
鹅
胀
脐
蒯
郸
舆

x

'
郸

鹪
萎
蚁
0
啾

恋
^
匝

阝
〓
(
叫

粑
枨
皿
骨
邸
刚
刚
H
兴

举
凶
△
雹
忙
枨
称

.
逗

抵
畏
督
膏
烛
以
醮
邶
督
秒
如
特

皿
肾

^
〖

^
瓣

胆
国
督
粼
H
粼

陈
邶
督
屮
铵
督
权
羽
ˇ
思
K
恒

抵
粼
侧
匝
督

.
肾

愁
积
坦
婚
姆

^
竖

芈
剖
账
揆
逼

0
邮

刺
照
督
但
仅
鸵
叠
凇
邸
蝉
口

'
搀

削
神
们
日

^
鉴

惩
捻
烬
嘿
§
返
恶
濠
±

'
峒

巡
'
蝴

蟋
钅
杖
粼
嗨
哑
造
劝̀

巡

廿
醉
∥坏̂

《

抹
将
喇
胀
卧
脂
匝
濠
督
卫

督
.
^
邸

硕
迎
雷
脚
本
迎
懋
嵘
E
督

辎
则
叩
H
兴

举
因
u
遛

忙
枨
辍
v
锋

殍

.
噩

世
帐
氨
俱
璨
黑

竖
血
凝
蹑
睽
一狈

^
假

遛
公
〓
辱
迎
·键
识
脂
宜
女
焖
椭
赳
的
本
杯
嗯
簸
苄
酬
刺

蜩
抹
姓
嗨
怂
本
学
思
四姬K
^
R
揆

妲
·
R
酬

郸
翻
竖
皿
`
创

弼
长
举
口κ
景
答

※
盥
骅
ˇ
埝
职
吾
谳
邯
龆
官

^
^
^
容

梗
ˇ̌
只
蒯
粼
剿
竖
皿
`
`
匮

珈
※
毒
姒
懋

峭
阐
湛
ˇ
举
芈
照
懋
搀
划
黑

^
好

鉴
帕
擦
g
零

嵋
N
登

^
蝰

靶
靼
蚁
术
家
鉴

溉
羽
懋
恕
瘀

.
睽

掣
思
鞲
官
豢
本

.
桑

郦
搜
粼
璎
竖
皿
悔
靶
蝈
懋

.
嗣

E
唇

四
K
羽

酬
拯
口
举
邺
娟
照
挝
心
察
回

^
枨

工长
种
数
种
蜃
搜
休
押
嗨
皿
崽
紧
匝

吓
^
^
⌒

腮
帕
胆
雷
硼
本
迎
濠
螂
匝
邯
郸
删
驷
H
长

举
凶
日
遢
忙
燃
辗
ˇ
略
碧

.
圊

室
鼢
朗
粼
疋
綦

、姐
炼

'
龃

礴
M
心

Λ
^
x
巽

知
酞
匝
督
岬

^
田

粼
舯

龆
邸
留
瑁
g
耆

脚
'
椭

秘
H
'
粼

刚
绍

'
燃

卡
郸
胛
H
专

以
中
田
螂
川
娟
巡

°妲
辈
删
制

烈
氐
叵
如
督
胴
枷
之
楸
督
韬
聊
H
烈

^
田

颖
图
婴
圳
刺
郸
删
匝
督
押
t
缁

碉
怒

梁
0
0
一

排
羽
0
咻

^
帜

R
0
0
⒄

o
钥

熠

g
一

邮
塍
体

^
m
H
∞

叹
㈧
冖甘
寸
㈧0
㈧

刚
镊

^
嘿

R
0
0
⒄

Φ
礴
碉
飒
督
m
吓

赵
廿
守
㈧0
㈥

.
錾

0
0
一

来
摊
钥
祸
碉
粼

^
帜

R
0
8
Φ

濠
胡
专
拟
旧

.
m
H
o
叹

㈧
冖廿
N
o
㈧

刚
撤

^
R
R
8
8
濠

娟
制
卜
遂
粼
酞
吊
匝
督
巡
廿
寸
〓0
㈧

.
叫

郴
娴
邸
血
督
迎
略
长
喇
m
砸

^
钥

掣

求
鄱
趄
一世

^
侧

一世
昏
靼
棘
查
回
要
卜
剁
一艹
霉
羽
斟
邸
姒
嗯
s
d
腓

迦
川
m
督

.
凝

妲
哪
加
型
一船
砷
查

^
鲞

嘤
嘤
烬

'
#
拇

一(
以

娟
邸

^
￠

洙
寺
蜜

^
翻

以
渐
叩
惑
誊
胀
黑
匝
督

^
剞

忠
田
恩
世
髀
枨
m
长

坤
则
牢

'
姆

壬
剞
忠
心
唧

^
兴

邮
刚
狮
恻
一嬷
棘
誊
彤
辎
潸
m
砸

坦
斟
驷
川
皿
督

骞
举
烬
罂

.
则

恻
匝
督
粼
雯
禄
疋
〓
齑
简
皿
督
粼
E
E
禄

粼
罢
忄
知
蚁
m
督

◎

〓一啄
匹
^
^

窗
目
巽
u
体

日
以
妒
郫
秭
ˇ
如
肄
邸
帜

^
旺

授
靶
以
督
查
嵌
巛
+
咝

铷
帜
m
吓

①

〓帷
连
甾
嘤

E
禄

+
咝

^
靼

巽
圈
檬
抿
癸
〓
禄
却
邸
蚁
督
H
呶

督
◎

〓锵
嘶
眠
督
早
吞
聚
嘤
巛
自
心
徊
忠
知

蚁
肾
H
血

督
◎

〓眠
督
粼
翠
畏
录
綮
嘤
烈
举
刚
吆
囝

'
累

邯
扯
邯
憾
匣
如
迪
舡
叫
督
州
血
肾

0

.
舯

眠
郅
举
粼

'
担

本
案
照

'
靼

本
塑
区

'
甲

僧
※
抄

'
巛

誊
靼
t
●

g
陈

自
划
唰
旧
邸
蚁
稻

濉
0
〓

筷
郾
枨
巽
炯
翅
杷
啾
卖
突

'
幸

以
审
扯
0
〓

d
粼

樱
备
悭
唧
g
假

照
睡
郯
邸
蚁
咖
督

0

.
恒

揪
畏
赍
膏
靶
以
陈
竖
督
w
捏

姒
察
慷
圈
中
鲣
蜒
啾
辽
抵
畏
繁
曝
嘤
志
皿
督

.
肾

墨
瞅
迎
送
靶
叫

^
嗨

挫
靼
眯
懋
g
0
邸

刺
聂
吊

^
脂

罂
将
怪

、懋
密

'
喇

烬

、酬
嫌

司
饪
寓
毁
泽
匝
肾
如
u
.
N
〓

品
送
匝
道
舶
、恻
世
抻
岷

〓
.
封

翻
抿
ε
酬
郸
举
变
容
蕊
酞
督
匝
督

.
x
督

恻
嘤
褪
嫘
喇
娟
忠
杯
邸
忠
粼
m
督

烈
谬
酞
陉

、牛
※
紧
爿
艇
四
押
起
帜

〓臌
图

巽
酬
胡
粼
崧
濠
忠
督
m
督

思
姒
谬
溅
揆
岬

^
半

兴
嗯
爿
冠
船
H
￠

起
账
濠
艮
彐
技
渌
陉
皿
督

.
N

〓嵘
邱
靼
枨
咫
婶
展
思
H
返

钵
押
癸
m
揆

邸
匝
督

亠

.
裂

枨
受
g
蒯

粼
必
皿
懋
螂
窘
一舐

.
钥

拟
皿
督
g
凵

粼
φ
留
球
于
舯
室

磬
剩
郯
畏
出
以
掣
扯
甜
μ
叹
邸
蚁
◎

〓惑
邶
W
郯

△
旺
邸
蚁
◎
∷
冬
璎
肿
司
以
一路
螺

'
田

咚添
'

七
熔

'
洳

礴
撼
持
邸
蚁
⊙

〓斓
照
g
烈

袁
Ε
如
锁
恻
帮
赋
串
面
督
如
迪
申
蚁
0
〓

螂
卧
艮
赎
嘤

丰
播
g
删

抿
妲
起
蚁
专
郅
g
刚

粼
0
〓

假
察
g
恻

一世
唧
迦
惑
查
畏
累
巡
Ⅻ
查
※
圄
￠
靼
邸
蚁

0

.
谢

国
钢

蚁
趄
制
邸
刚
皿
督
押
删
制
罚
拟
畏
专
锱
娴
粼
◎

〓u
葵

展
壮
蝤
邸
蚁
巡
刺
彐
以
晏
专
郯
碉
粼

o

.
㈧

兴
渗
0
0
H
米

橙
碉
逼
妇
嬴
智
嘿
u
`
濠

训
g
口

一啷
宜
嘿
"
恕

延
^
g
u
0
邸

室
以
长
朗
巡
g
瞽

※
粼
№

.

㈧

〓态
㈧
骢

、盈
罩
丽
官
嘿
碉
斌
g
紫

※
粼
婶

二

.
创

貂
瓣
滑

咖
督
舯
朋
赋
胝
邺
督
舯
g
孕

一邸
医
体
羽
斟
m
肾

疋

⌒
凝
皿
督
舒
删
廿
将
ˇ
霖
亩
搜
︱

〓碉
粼
羽

0
胡

遐
冰

.
胡

燃
馘
甾
m
肾

舯
朋
愁
聪
峄
肾
抄
g
醍

督
瞠
钵
¤
时
达
督
逻

⌒
碌
m
督

钚
泗
世
长
ˇ

骤
宜
剁
l
〓

朗
忠
匪
挈
医
体

.
乐

0
0
冖

×

⌒朗
粼
d
嬴

鉴
体
`
烟

巡
田
鄂
竖
体

"̌
轿

殴
谬
碉
粼

翻
职

'
烹

如
'
郯

如
忽
叫
剿
一世
刚
驷
0
〓

恻
一世
酐
扛
谂
叠
愚
口
要
拟
一贮
凵
￠
啾

0

.
拟

聚
型
孱
剐
驷
棘
蒈

'
受

郯
延
邯
枨
黑
十
明
￠
刚
剐
涧
棘
曹
足
枨
粑
皿
督
妒

殴
镞
塍
职

.
柩

簧
E
桥

Ⅸ
§
展
累
嘤
粼

'
氓

督
枨
巽

、察
於
扯
都
如
神
邸
叫
督
H
m
督

锵
嘶
枨
巽
如
靼
租
啾
嘤
制
制
粼

'
鹎

器
皿
督

.
冬

罂
姆
巽
窑
疋
入
艮
督
骨
窑
欺
以
假

累
穗
粤
督
抄
却
匝
吓
铎
却
畏
登
呕
公
民

^
田

柙

熔
以
胡
忠
聪
邶
督
抄
连
鄙
柢
围
妲
迪
钽
蚁
m
肾

翻
炽
觚
嘶
邸
蚁
举
血
揆
嗯
睡
督
签
嘿

.
娟

懋
钥
怔
露
译

m

督
登
以
内硬
颖
蚁

、谬
誉
蕾
罂
肛
蚁

^
枨

晏
种
长

皿
督
押
邸
蚁
竖
皿
删
甘
展
嗨
m
道

舶̀
匝

督
登
嘿

罕
￠
睁
叫
珉
犁
碉

粼
m
吓

.
门

题
目
要
侧
刺
郸
姒
哑
督
啜
邸
蚁
^
t

擦
香
卡
默
邯
邸
烈
恻
制
韶
拟
露
t
郯

g
碉

“

.
宕

睽
邸
叫
E
室

汩
丽
送
体
胡
愁
墨
嘿

烬
业̀
照

鄂
g
娟

粼
I
督

捻
舯
崧
督
以
公
殴

^
略

坦
酬
屋
椒
炉

^
日

遛
暴
卞
墅
邯
知
蚁
训
粼
瓣
吊

.
旧

《
邸

蚁
恻
0
世

剽
珈
妹
查

^
赵

一猝
刚
婀
昧
聋
H
侧

舡
蚁

〓
一累
恻
一世
联
督
邸
啾
默
迦
婶
查
m
峄

剁
乐

婚
职
愁
叫

靼
乐
积
蟓
督
督
倒

靼
烹
如
悭
刚
邶
划

掣
m
锢

图

E
祆

帚
督
矛
烛
愀

穗
邶
肾
抄
妒
诬
督

当
槲
积
特
m
一
懋
螂

掣
剽
如
单
墚
照
照

烬
璎
田
婴

唰
匪
烈
嶷
螂
娴
斌

望
·囹
图
删
制

粼
姒
回
督
师
删
嘲

彐
帜
畏
专
郅
碉
粼

擀
口
鼠
碉

忠

辚
照
粤
训
怒

掣
创
靼
恻
一脏
棘
查

冬
凝
婷
刮
狮
惑
营

竖

靶
蟋

"

⌒谂

0
ˇ

督
羽
皿
肾

⌒
怂

Φ
ˇ
婚
咖
m
督

⌒乐

0
一

ˇ
剩
鞭
钥
粼

⌒
心

∞
ˇ
唧
颖
惑
查

崦
靶
忠
l

⌒
N
C

眠
邱

皿
督

⌒
憩
∞
g

喇
迦

匝
督

瞑
酊
扛
郸
删
灬
祭
品
赆
u
凶

△
目
怪
※
称

〓d
腓

冬
贤
廖

刂
川
︱
△
1
日

丬
J
△

1
叫

}

L

l

L

I
ˉ

L

腮
愆
本
返
靶
冬
本
懋
嗯
Ⅲ
督
粼
删
肥
H
长

迷
凶
目
扭
忙
以
称

l
l
L

I
I
L

I

L

I

L~

l

L



路

∞
粼

.
路

Ν
摁

东

延
∽

〓
⒄
.

㈧

留
本
冬
璎
乐
本

.
创

犁
潸
K
慰

舾
腿
一妊

^
盥

举
g
翅

权
赵
一姆
唧
驷

N

愁
^
赵

一妲
刚
婀
皿
督
g
●

灰
蚁
一世
心
胆
皿
督
哈
哮
K
刚

回
^
t
N
匝

督
挫
举

霉
奏
蕊
剽
忙

^
锶

血
督
世
H
聊

H
轻

u
夜

卜
H
烬

鄙
鉴
梨
H
肆

碧
●
斟
粼
侧

.
柙

察
剖
狮
心
制
恻
一世
枨
畏
t
磙

辖
肛
熘
粼
胀
柢
郴
鞭
督
钾

'
粼

删

、鉴
郸
肆
皿
督
文
奴
一世
冬
迎
·鉴
粼
血
督
隘
郯
K
回

^
邸

卟
丰
凳
心
嘤
搜
崧
缁

翻
零
燃
权
舒
皿
督
蝉
回

、埋
粼
烛
髀
姒
烹
邯
涨
抵
郸
删

^
匠

如
皿
督
卞
翊
抹

^
舯

逍
腓
刚
期

'
罩

斟
H
嫂

艰
浑
弼
权
嗨
斡
东
巛
双
※
螂
崧
粼
粼
血
吓
蛉
罢

°当
姐
鄢
〓
押

联
μ
胖
以
铎
禁
K
烈

^
迦

鹳
剐
塑
艮
叶
靶
惑
爿
艏
g
呕

刚
扯
郸
刚
灬
祭
艮
赆

u
凶

日
坦
忙
粼
辍
r
箭

驷
川

.
鞭

崩
扭
心
狸
·t
韬

m
督

嘿
§
专
坏
捏
胛
制
创

逮
血
督
粼
侧
胝
g
F
巛

u
胝

匝
路妲
忠
韬
撼
长
凶
u
翘

忙
燃
服
坦
腓
粼
麒
m
督

.
髀

H
凝

H
酃

嗨
剩
懋
卡
骒
匣
扯
兴
部
k
田

'
忙

进
ˉ
羽
H
※

举
郦
斌
大
惬
思
凶
日
扭

'
铋

婚
※
愁
鄄
食
ˉ
血
肾
即
H
※

举
郸
灬
女
扯
围
凶

H

翘

、铋
脂
官
划
架
刺
瓠
叩
H
E
坏

凶
祭
糕
押
剩
胚
匿
迦
里
※
芯
凶
祭
用
雹
'

刚
H
睽

︱
凶
大
凶
祭
川
叩
H
匮

辂
凶
祭
糕
押
剩
崧
置
驷
口
一※
≤
凶
祭
H
埂

四

累
恋

.
錾

0
0
H
栅

H
洙

^
(
寸

m
督

H
未

医
你

^
(
寸

四
督
H
洙

展
卞
赵
世
寸
㈧0
㈧

.
回

㈧
双
∞
肼
寸
㈧0
㈧

卫
宝

H

张
凶
燃

^
田

㈥
叹
冖廿
ǧ
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本 所 承 接 以 下 业 务

企业注册资本 的验证和年检

企业合并、分立、清算事宜的审计

企业财务收支、经济效益的审计

企业经济责任和会计报表的审计

企业经济案件司法鉴定、清产核资

企业代理记帐 、财务会计咨询

企业税务代理 、税务审计 。

客观公正 优质服务

地址:韶关市曲江区中华一路10号

地址:韶关市浈江区解放路42号 (金韶酒店西侧 )

邮箱 :s咧一888@163.com

电话:0751-6668仍5

电话 :0751一咱989260

传真:0751-6674223
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